

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, 29.08.2014 г. в гр. София между:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД” – ГР. СОФИЯ, с адрес на управление: гр.София, ул.„Хайдут Сидер" № 8, Булстат: 130077053, представлявано от инж. Таньо Стойчев Стойчев - директор, и Димитър Денков Миланов– гл.счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„СТРЕЗА" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк.„Дианабад", бл.23, вх Г, ап. 91, Булстат: 131223059 , представлявано от Янко Стоянов Шумков - управител, от друга страна, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

след проведена процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 във връзка с глава VIIа от Закона за обществени поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши: **„Ремонтни дейности по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда за 2014 г.” на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", гр. София.**

(2) Всички видове строително-монтажни работи (СМР) ще бъдат извършени съгласно условията за изпълнение, предложени с Техническата и Ценова оферта в процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана, неразделна част от този договор.

(3) Ако в хода на изпълнение на възложените СМР се установи, че се налага извършването на непредвидени СМР (различни от специфицираните в ценовото предложение), те се изпълняват след одобрение от Възложителя, въз основа на подготвена от Изпълнителя, надзорния орган на Възложителя (строителния надзор и/или инвеститорския контрол), заменителна таблица, в рамките на договорената стойност по чл. 4 на договора.

II. СРОК НА ДОГОВОРА И ОТЧИТАНЕ

Чл.2. /1/ Срокът за изпълнение на договора е **60 (шестдесет)** календарни дни считано от датата на отваряне на строителната площадка.

/2/ Срокът на строителството се удължава при неблагоприятни климатични и метеорологични условия , не позволяващи изпълнение на договорената

